



Утвержден:  
Приказом по МКОУ  
«Детский сад № 3»

*def-*

от 11.03.2014 № 35

**План-график действий по обеспечению введения  
федерального государственного образовательного стандарта  
дошкольного образования  
(ФГОС ДО) в МКОУ «Детский сад № 3» компенсирующего вида  
на 2014-2016 годы**

№	Направление мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
1.1	Изучение и введение в действие нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО в МКДОУ	До 15.03.2014	Разработка и утверждение МКДОУ плана графика введения ФГОС ДО Приведение локальных актов МКДОУ: должностных инструкций, ООП в соответствие с ФГОС ДО (до 01.12.2014)
1.2.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству услуг дошкольного образования	Февраль 2014  Сентябрь 2014	Участие в мониторинге
1.3	Проведение аналитических работ по вопросам оценки требований к качеству услуг дошкольного образования со стороны родителей и учителей начальной ступени образования	Декабрь 2015	Участие в опросах
1.4	Изучение и использование методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ДО основной образовательной программы дошкольного образования с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей	2014-2016	Учёт методических рекомендаций при разработке образовательной программы дошкольного образования на основе примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре.  Корректировка разделов ООП с учётом базовой

			оснащённости предметно-пространственной среды ДОУ
1.5	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в МКДОУ	2014-2016	Создание условий реализации ФГОС ДО в ДОУ
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
2.1	Организация деятельности по реализации ФГОС ДО в городском округе	2014	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, МКДОУ по подготовке и введению ФГОС ДО
2.2	Разработка мер по ликвидации административных барьеров для развития негосударственного сектора, в т.ч. индивидуального предпринимательства в сфере дошкольного образования	2014-2015	Обеспечение взаимодействия с ИП, оказывающими услуги в сфере дошкольного образования
2.3	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	До 01.09.2014	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
2.4	Апробация и внедрение системы оценки качества дошкольного образования	2015-2016	Формирование в МКДОУ внутренней системы оценки качества дошкольного образования
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
3.1	Обеспечение поэтапного	Февраль-	Обеспечение поэтапного

	повышения квалификации руководителя и педагогов МКДОУ по вопросам ФГОС ДО	март 2014	повышения квалификации и участие руководителя и педагогических работников МКДОУ в прохождении курсов повышения квалификации (в соответствии с планом повышения квалификации)
3.2	Изучение и использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций	2014	Участие руководителя и педагогических работников МКДОУ в процедуре аттестации
<b>4. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС ДО</b>			
4.1	Изучение и введение в действие нормативных правовых актов, определяющих, нормативное бюджетное финансирование организаций, реализующих ФГОС ДО  Формирование бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	Март-апрель 2014	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
4.2	Мониторинг финансового обеспечения прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	2014-2015	Корректировка и выполнение муниципальных заданий
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
5.1	Проведение информационно-	2014	Широкое информирование

	просветительских мероприятий для широкой общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах		родительской общественности через средства массовой информации о введении ФГОС ДО  Ведение официального сайта МКДОУ в сети «Интернет»
5.2	Участие в вебинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ДО	2014-2016	Участие в вебинарах
5.3	Использование электронного ресурса (портала) для методического сопровождения муниципальных команд тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	Организация методической работы в МКДОУ по вопросам ФГОС ДО
5.4	Использование методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО  Сборники информационно-методических материалов для руководителей ДОО:  «Развитие вариативных форм дошкольного образования в контексте актуального запроса семьи» (из опыта работы ДОО)  «Организационно-методическое сопровождение перехода ДОО к ФГОС ДО»	2014-2016	Использование методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО
5.5	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности	2014-2016	Проведение публичного отчета МКДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО

--	--	--	--